Preliminär tidsplan Brf Tröskverket *Senast uppdaterad: 2020-11-06*	V46	V47	V48	V49	V50	V51	V52	V53	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8	V9	V10	V11	V12	V13	V14	V15	V16	V17	V18	V19	V20	V21	V22
Port 43-49							Jul	Jul	Jul																					
Avisering /information medlemmar		x					Jul	Jul	Jul																					
Elarbeten			x	x			Jul	Jul	Jul																					
Trapphusmålning traditionell grundarbete							Jul	Jul	Jul	x	x	x																		
Trapphusmålning traditionell målning inkl. dörrar							Jul	Jul	Jul								x	x	x	x										
Nyckelkvittering							Jul	Jul	Jul					x																
Installation säkerhetsdörrar							Jul	Jul	Jul							x														
Installation armaturer							Jul	Jul	Jul												x									
Renovering och målning entréportar + målning trapphusfönster							Jul	Jul	Jul																x	x	x			
Slutbesiktning							Jul	Jul	Jul																			x		
Utförande av eventuella besiktningsåtgärder							Jul	Jul	Jul																					x
							Jul	Jul	Jul																					
Port 2-8							Jul	Jul	Jul																					
Avisering /information medlemmar		x					Jul	Jul	Jul																					
Elarbeten				x	x		Jul	Jul	Jul																					
Trapphusmålning traditionell grundarbete							Jul	Jul	Jul	x	x	x																		
Trapphusmålning traditionell målning inkl. dörrar							Jul	Jul	Jul									x	x	x	x									
Nyckelkvittering							Jul	Jul	Jul					x																
Installation säkerhetsdörrar							Jul	Jul	Jul								x													
Installation armaturer							Jul	Jul	Jul													x								
Renovering och målning entréportar + målning trapphusfönster							Jul	Jul	Jul																x	x	x			
Slutbesiktning							Jul	Jul	Jul																			x		
Utförande av eventuella besiktningsåtgärder							Jul	Jul	Jul																					x
							Jul	Jul	Jul																					
Port 10, 304,306,308							Jul	Jul	Jul																					
Avisering /information medlemmar		x					Jul	Jul	Jul																					
Elarbeten					x	x	Jul	Jul	Jul																					
Trapphusmålning traditionell grundarbete							Jul	Jul	Jul				x	x																
Trapphusmålning traditionell målning inkl. dörrar							Jul	Jul	Jul												x	x	x							
Nyckelkvittering							Jul	Jul	Jul					x																
Installation säkerhetsdörrar							Jul	Jul	Jul									x												
Installation armaturer							Jul	Jul	Jul															x						
Renovering och målning entréportar + målning trapphusfönster							Jul	Jul	Jul																x	x	x			
Slutbesiktning							Jul	Jul	Jul																			x		
Utförande av eventuella besiktningsåtgärder							Jul	Jul	Jul																					x