

Kvalitetsplan
för Säker Bostad AB

Kvalitetsplan

Utfärdare: Damian Neubauer

Innehållsförteckning

Projekt information	3
Arbetsplats	3
Arbetsledare	3
Underentreprenör	3-4
Projektplanering	5
Dagbok	5
Egenkontroll	5
Ändrings- och tillägsarbeten	5
Slutkontroll	5
Projektdokumentation	6
Arkivering	6

Bilagor

Egenkontroller

ÄTA - Ändring- Tillägg- Avgående

Avvikelse rapport

Kvalitetsplan

Utfördare: Damian Neubauer

Projekt information

Beställare:	Brf Tröskverket	Kontaktperson:	Anna Nielsen
Adress:	Dalgårdsvägen 4 121 33 Enskededalen	Telefon:	070-4078496
		E-post:	anna.ed.nielsen@gmail.com
Arbetsplats			
Adress	Dalgårdsvägen 2-10, Gamla Tyresövägen 304-308 & Kyrkogårdsvägen 43-49	Ort:	Enskededalen
Adress beskrivning	11 fastigheter		
Projektbeskrivning	→Säkerhetsdörr installation →Elinstallation & Trapphusbelysning →Trapphusmålning		
Projektstart	Under 2020	Projekt avslut	Under 2021
Projektansvarig	Robin Persson	Telefon	0735185191
Mobil		E-post	rope@sakerbostad.se
Arbetsledare			
Kontaktperson	Joakim Didenbäck	jodi@sakerbostad.se	
Mobil	073-518 52 90		

Kvalitetsplan

Utfärdare: Damian Neubauer

1 Projektplanering

Följande planer kommer att upprättas

- Tidsplan
- Lyftplan

1 Dagbok

Dagbok förs kontinuerligt enl.AFD 38

2 Egenkontroll

Journalförda egenkontroller kommer att utarbetas i samförstånd med beställaren efter behov och krav.

3 Ändrings- och tilläggsarbeten

Då det uppkommer ändrings- eller tilläggsarbeten från beställarens eller Säker Bostads sida ska ändring eller tillägg rapporteras på ÄTA-blankett och signeras av beställaren.

4 Slutkontroll

Samordnad slutkontroll av arbetet kommer att utföras. Protokoll upprättas och signeras av respektive ansvarig. Allt monterat material skall ha en samordnad provning i god tid före sin egen slutbesiktning för att kontrollera att normerna är uppfyllda och eventuellt fotodokumentation.

5 Projektdokumentation

I samband med slutbesiktning skall föreskrivna garantier och skötselinstruktioner överlämnas till kunden.

Samtliga utförda förbesiktningar samt den journalförda egenkontroller skall ligga till grund för den slutliga besiktningen.

Kvalitetsplan

Utfärdare: Damian Neubauer

6 Arkivering

Alla dokument kommer att förvaras på ett sådant sätt att de i möjligaste mån hindras från att förekomma eller förstöras.

Datum och ort

Har läst och godtagit kvalitetsplanen.

.....
Projektansvarig

.....
Beställare

Kvalitetsplan

Utfärdare: Damian Neubauer

Avvikelse rapport	
Projekt:	Datum
Inlämnat av	
Beskrivning av händelsen:	
Korrigerande åtgärd:	
Resterande information ifylles av utredare	
Mottagit den	Sign
Grundorsak	
Avvikelsekostnad	
Förebyggande åtgärd	
Uppföljning:	
Uppföljning genomförd den	
Sign	

Upprättat datum: 2020-11-20

Sida: 6 (6)

Utgåva: 1

Reviderat datum: